

### План-график

**оформления документов по подписанию концессионного соглашения на реконструкцию котельной по адресу : Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина д.112**

№ п/	Мероприятие	Кол-во дней		Дата	
		рабочих	календарных	с...	по...
1	Актуализация предложений по объектам в отношении которых планируется заключение концессионные соглашения. Официальное опубликование		7	11.11.2024	18.11.2024
2	Поступление предложения от инвестора в МО и направление его уполномоченному органу (10 рабочих дней);	10	14	18.11.2024	29.11.2024
3	Рассмотрение предложения уполномоченным органом и принятие решения о возможности /невозможности заключения соглашения (30 дней с момента поступления), в данный срок включается согласование предложения с органом по тарифам.		30	29.11.2024	30.12.2024
4	Уведомление инициатора о принятии решения (10 дней со дня принятия решения)		10	31.12.2024	09.01.2025
5	В случае возможности заключения соглашения на предложенных условиях размещение информации на сайте торгов (10 дней со дня принятия решения)		10	09.01.2025	20.01.2025
6	Информация на сайте в целях принятия заявок находится 45 дней со дня размещения информации.		45	20.01.2025	06.03.2025
7	Если заявок от иных лиц не поступило, то принимается решение о заключении КС с инициатором (30 дней после истечения 45 дней размещения на сайте).		30	06.03.2025	07.04.2025

8	Направление уполномоченным органом решения о заключении КС инвестору (5 рабочих дней с момента принятия решения).	5	7	07.04.2025	14.04.2025
9	Установление срока для подписания соглашения – <u>не более</u> 1 месяца.		30	14.04.2025	13.05.2025
<b>Итого:</b>		<b>15</b>	<b>183</b>		

Глава Шумихинского МО



О.В. Двизова