

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШУМИХИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМИХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07. 2024 г. № 552

**Об утверждении плана мероприятий («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по заключению концессионного соглашения в отношении
объектов теплоснабжения, находящихся в собственности
Шумихинского муниципального округа Курганской области**

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Администрация Шумихинского муниципального округа Курганской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («ДОРОЖНАЯ КАРТА») по заключению концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности Шумихинского муниципального округа Курганской области, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
Шумихинского муниципального округа
Курганской области



О.В. Двизова

Приложение к постановлению Администрации
Шумихинского муниципального округа
Курганской области от 29.07. 2024 года № 552
«Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта»
по заключению концессионного соглашения в отношении
объектов теплоснабжения, находящихся в собственности
Шумихинского муниципального округа Курганской области»

**План мероприятий «Дорожная карта» по заключению концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения,
находящихся в собственности Шумихинского муниципального округа Курганской области**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Формирование предварительного списка имущества, подлежащего передаче по концессионному соглашению (далее - КС). Анализ правоустанавливающих документов, получение выписок из ЕГРН о регистрации права собственности, формирование земельных участков под объектами КС	максимальный срок до момента заключения КС	Отдел строительства и имущества Администрации Шумихинского муниципального округа
2	Обследование технического состояния объектов КС, составление акта	максимальный срок до момента заключения КС	Отдел строительства и имущества Администрации Шумихинского муниципального округа
3	Актуализация схем теплоснабжения и размещение их на официальном сайте Шумихинского муниципального округа Курганской области в сети Интернет, в отношении которых планируется заключение КС.	ежегодно	Отдел ЖКХ Администрации Шумихинского муниципального округа
3.1.	Принятие правового акта об утверждении перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых планируется заключение КС и размещение его на официальном сайте в сети Интернет(www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Шумихинского муниципального округа Курганской области в сети Интернет.	не более 10 рабочих дней после обследования КС	Отдел строительства и имущества Администрации Шумихинского муниципального округа
3.2	Подготовка проекта паспорта инвестиционной программы в сфере теплоснабжения	не более 10 рабочих дней после обследования объектов КС	Отдел ЖКХ Администрации Шумихинского муниципального округа
3.3.	Направление в Департамент государственного регулирования цен и	не более 5 рабочих дней после принятия	Отдел ЖКХ Администрации

	тарифов Курганской области запроса на получение цен, величин значений и параметров, согласование метода регулирования- метода индексации установленных тарифов и др.	правового акта об утверждении перечня объектов	Шумихинского муниципального округа
3.4.	Заполнение таблиц на основании ответа из Департамента государственного регулирования цен и тарифов для подготовки проекта КС и конкурсной документации КС	не более 5 рабочих дней после получения данных из Департамента	Отдел ЖКХ Администрации Шумихинского муниципального округа
4	Направление в Правительство области для согласования проекта КС с пакетом документов	не более 10 рабочих дней после выполнения мероприятий № 3.1-3.4	Отдел строительства и имущества Администрации Шумихинского муниципального округа
5	Подготовка проекта решения о заключении КС, об утверждении конкурсной документации на право заключения КС. Размещение информационного сообщения о проведении конкурса и конкурсной документации на официальном сайте торгов в сети Интернет. Проведение конкурсных процедур	не более 10 рабочих дней после выполнения мероприятия № 5	Отдел строительства и имущества Администрации Шумихинского муниципального округа
6	Проведение конкурсных процедур	согласно условий конкурсной документации	Отдел строительства и имущества Администрации Шумихинского муниципального округа
7	Подписание концессионного соглашения	согласно условий конкурсной документации	Отдел строительства и имущества Администрации Шумихинского муниципального округа
8	Подача заявления и пакета документов на государственную регистрацию права владения и пользования концессионера в отношении объектов концессионного соглашения	не более 10 рабочих дней после подписания КС	Отдел строительства и имущества Администрации Шумихинского муниципального округа
9	Контроль за соблюдением эксплуатации объектов КС	в течение действия КС	Отдел строительства и имущества Администрации Шумихинского муниципального округа
10	Передача объектов концессионеру, подписание акта приема-передачи	не более 10 рабочих дней после окончания процедуры	Отдел строительства и имущества Администрации Шумихинского муниципального округа